
Proponente/Tomador Município/UF

Valor Peso Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 5.744,26                   0,66% 30,00                30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              100,00              100,00              

2 863.244,42               99,34% 50,00                50,00                50,00                100,00              100,00              100,00              -                   100,00              -                   100,00              

3 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

4 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

5 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

6 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

7 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

8 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

9 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

10 -                           0,00% -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   

Total (%): 49,87                49,87                49,67                99,54                0,46                 100,00              -                   100,00              -                   100,00              -                   100,00              

Total (R$): 868.988,68               100,00% 433.345,49       433.345,49       431.622,21       864.967,70       4.020,98           868.988,68       -                   868.988,68       -                   868.988,68       -                   868.988,68       

ART nº: 2620241467669

Engenheiro Civil e Sanitarista - CREA/SP: 5069400367

Guilherme Vieira Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

23/11/2024

Programa/Modalidade/Ação Fim da vigência (data)

23/08/2024

Inicio da vigência (data)

Empreendimento ( nome/apelido)

-

-

-

-

SERVIÇOS PRELIMINARES

-

Flora Rica/SP, 23 de Agosto de 2024.

_____________________________________________

RESPONSÁVEL TÉCNICO

RECAPEAMENTO ASFÁLTICA TIPO CBUQ

-

-

Discriminação

Tempo da vigencia (mês)

03-

Empresa contratada

Item

-

RECURSOS ESTADUAIS

FLORA RICA/SP RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO DE FLORA RICA/SPPREFEITURA DE FLORA RICA

-

Contrato nº

 41.211 v002   micro
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