



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1066559-09	Nº SICONV 887892/2019	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Flora Rica	APelido EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
---------------------------	--------------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00	12/00
Total: R\$ 251.243,03															
Período:	%:	100,00%													
	Repasso:	238.750,00													
	Contrapartida:	12.493,03													
	Outros:	-													
Investimento:		251.243,03													
Acumulado:	%:	100,00%													
	Repasso:	238.750,00													
	Contrapartida:	12.493,03													
	Outros:	-													
Investimento:		251.243,03													

Flora Rica / SP
Local

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Data

Responsável Técnico
Nome: Rafael Carlos da Silva Júnior
CREA/CAU: 5070715806
ART/RRT: 28027230210750763