



REFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-9090 – 3866-9099

Cronograma Físico-Financeiro Desembolso e Aplicação de Recursos

Assunto

ASSUNTO:- Ampliação da Unidade Básica de Saúde

Localização

LOCAL:- Av. Prof. Octaciano Pereira de Andrade, Quadra nº 21 - Lotes 11 e 12, Centro - Flora Rica / SP.

Interessado

Prefeitura Municipal de Flora Rica

	Discriminação dos Serviços	Peso	VI. Obras /	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03	
		%	Serviços R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Recursos	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,84	5.089,18	4,84	5.089,18				
	MOVIMENTO DE TERRA	10,59	11.148,28	10,59	11.148,28				
	FUNDAÇÕES	15,46	16.274,36	15,46	16.274,36				
	ESTRUTURA	21,45	22.571,27			21,45	22.571,27		
	FORRO / COBERTURA	7,90	8.309,79			7,90	8.309,79		
	REVESTIMENTOS	13,22	13.913,58			6,61	6.956,79	6,61	6.956,79
	PAVIMENTAÇÃO	6,11	6.433,73			3,06	3.216,87	3,06	3.216,87
	ESQUADRIAS	6,72	7.069,32			6,72	7.069,32		
	PINTURA	10,34	10.879,86					10,34	10.879,86
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,65	1.739,39			1,65	1.739,39		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1,59	1.682,00			1,59	1.682,00		
	LIMPEZA DA OBRA	0,13	132,14					0,13	132,14
	Simples	100,00	105.242,90	30,89	32.511,82	48,98	51.545,43	20,14	21.185,66
	Acumulado	100,00	105.242,90	30,89	32.511,82	79,87	84.057,25	100,00	105.242,90
	Recursos Convenio	94,99	99.974,00	29,34	30.884,14	46,52	48.964,85	19,13	20.125,01
	Recusos / Contrapartida	5,01	5.268,90	1,55	1.627,68	2,45	2.580,58	1,01	1.060,64
Total geral - Recursos	100,00	105.242,90	30,89	32.511,82	48,98	51.545,43	20,14	21.185,66	

Flora Rica - SP , 02 de Março de 2020

Prefeitura Municipal de Flora Rica
CNPJ 44.925.279/0001-90

Autor do Projeto e Responsável Técnico
Jacques Nelson Ferreira
Eng.º Civil CREA 0601574330