



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-9090 – 3866-9099

### **Cronograma Físico-Financeiro**

**Assunto**

ASSUNTO:- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLISEPORTIVO MUNICIPAL

**Localização**

LOCAL:- RUA SÃO PAULO COM BENIGNO HIGINO PEREIRA

**Interessado**

INTERESSADO:- Prefeitura Municipal de Flora Rica

	Discriminação dos Serviços	Peso	VI. Obras /	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
		%	Serviços R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
Recursos	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,24	17.632,62	4,24	17.632,62								
	MOVIMENTO DE TERRA	1,08	4.503,98	1,08	4.503,98								
	FUNDAÇÕES	7,98	33.219,53	7,98	33.219,53								
	ESTRUTURA	19,91	82.906,78			19,91	82.906,78						
	COBERTURA	7,89	32.847,84					7,89	32.847,84				
	REVESTIMENTOS	8,97	37.351,24					4,49	18.675,62	4,49	18.675,62		
	PAVIMENTAÇÃO	3,00	12.477,63					3,00	12.477,63				
	ESQUADRIAS	5,90	24.542,74					2,95	12.271,37	2,95	12.271,37		
	PINTURA	13,43	55.900,82									13,43	55.900,82
	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9,70	40.375,81							9,70	40.375,81		
	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,29	22.011,20							5,29	22.011,20		
	ACESSÓRIOS	13,98	45.374,06									13,98	45.374,06
	LIMPEZA DA OBRA	1,73	7.182,79									1,73	7.182,79
	<b>Simples</b>	<b>103,10</b>	<b>416.327,03</b>	<b>13,30</b>	<b>55.356,13</b>	<b>19,91</b>	<b>82.906,78</b>	<b>18,33</b>	<b>76.272,45</b>	<b>22,43</b>	<b>93.334,00</b>	<b>29,14</b>	<b>108.457,67</b>
	<b>Acumulado</b>	<b>103,10</b>	<b>416.327,03</b>	<b>13,30</b>	<b>55.356,13</b>	<b>33,21</b>	<b>138.262,91</b>	<b>51,54</b>	<b>214.535,37</b>	<b>73,96</b>	<b>307.869,37</b>	<b>103,10</b>	<b>416.327,03</b>
	<b>Recursos Convenio</b>	<b>96,71</b>	<b>400.000,00</b>	<b>13,30</b>	<b>55.356,13</b>	<b>19,91</b>	<b>82.906,78</b>	<b>18,33</b>	<b>76.272,45</b>	<b>22,43</b>	<b>93.334,00</b>	<b>28,18</b>	<b>92.130,63</b>
	<b>Recusos / Contrapartida</b>	<b>3,29</b>	<b>16.327,03</b>									<b>3,29</b>	<b>16.327,03</b>
<b>Total geral - Recursos</b>	<b>100,00</b>	<b>416.327,03</b>	<b>13,30</b>	<b>55.356,13</b>	<b>19,91</b>	<b>82.906,78</b>	<b>18,33</b>	<b>76.272,45</b>	<b>22,43</b>	<b>93.334,00</b>	<b>31,47</b>	<b>108.457,67</b>	

Flora Rica - SP , 12 de Março de 2020

Prefeitura Municipal de Flora Rica  
CNPJ 44.925.279/0001-90

Autor do Projeto e Responsável Técnico  
Jacques Nelson Ferreira  
Eng.º Civil CREA 0601574330