



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

ESTADO DE SÃO PAULO

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-000

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Fone/Fax: (018)3866-9090 – 3866-9099

Cronograma Físico-Financeiro

Assunto

ASSUNTO:- REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLISEPORTIVO MUNICIPAL

Localização

LOCAL:- RUA SÃO PAULO COM BENIGNO HIGINO PEREIRA

Interessado

INTERESSADO:- Prefeitura Municipal de Flora Rica

Discriminação dos Serviços	Peso	VI. Obras /	Etapa 01		Etapa 02		Etapa 03		Etapa 04		Etapa 05	
	%	Serviços R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
SERVIÇOS PRELIMINARES	3,60	14.902,18	3,60	14.902,18								
MOVIMENTO DE TERRA	1,06	4.379,79	1,06	4.379,79								
FUNDAÇÕES	7,94	32.834,23	7,94	32.834,23								
ESTRUTURA	19,46	80.466,64			19,46	80.466,64						
COBERTURA	7,91	32.726,77					7,91	32.726,77				
REVESTIMENTOS	8,96	37.038,23					4,48	18.519,12	4,48	18.519,12		
PAVIMENTAÇÃO	2,96	12.242,68					2,96	12.242,68				
ESQUADRIAS	5,76	23.812,20					2,88	11.906,10	2,88	11.906,10		
PINTURA	12,83	53.054,14									12,83	53.054,14
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8,94	36.978,24							8,94	36.978,24		
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,97	20.567,88							4,97	20.567,88		
ACESSÓRIOS	13,98	57.708,52									13,98	57.708,52
LIMPEZA DA OBRA	1,65	6.816,13									1,65	6.816,13
Simples	100,02	413.527,62	12,60	52.116,20	19,46	80.466,64	18,23	75.394,66	21,27	87.971,34	28,46	117.578,79
Acumulado	100,02	413.527,62	12,60	52.116,20	32,06	132.582,84	50,29	207.977,49	71,56	295.948,83	100,02	413.527,62
Recursos Convenio	96,73	400.000,00	12,19	50.411,33	18,82	77.834,36	17,63	72.928,29	20,57	85.093,55	27,53	113.732,47
Recusos / Contrapartida	3,27	13.003,99	0,41	1.704,86	0,64	2.632,28	0,60	2.466,37	0,70	2.877,78	0,93	3.846,32
Total geral - Recursos	100,00	413.003,99	12,60	52.116,20	19,46	80.466,64	18,23	75.394,66	21,27	87.971,34	28,46	117.578,79

Flora Rica - SP , 03 de Dezembro de 2019

Prefeitura Municipal de Flora Rica
CNPJ 44.925.279/0001-90

Autor do Projeto e Responsável Técnico
Jacques Nelson Ferreira
Eng.º Civil CREA 0601574330