



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo
"Prefeito Rolando Emboava da Costa"
Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00
CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNAMENTAIS

OBRA:
ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO
Flora Rica/SP

PRAZO PROPOSTO

INÍCIO: Data da assinatura do convênio

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:

CDHU 186

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA 100%		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO:		PERÍODO:		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a Ordem de Serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	PRAZO DE LIBERAÇÃO:	PRAZO DE EXECUÇÃO:	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	9,00						9,00
		R\$	4.763,34						4.763,34
2	REMOÇÕES	uni	202,00						202,00
		R\$	24.169,30						24.169,30
3	INSTALAÇÕES	uni	202,00						202,00
		R\$	177.116,29						177.116,29
RECURSOS ESTADUAIS			206.048,93						206.048,93
RECURSOS PRÓPRIOS									
TOTAL			206.048,93						206.048,93

Autor do Projeto e Orçamento

Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Civil e Sanitarista
CREA/SP: 5069400367
ART nº: 28027230221283075