
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  Data da assinatura do convênio CDHU 186

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 100% 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: PRAZO DE EXECUÇÃO:    PRAZO DE LIBERAÇÃO: PRAZO DE 

EXECUÇÃO:    

m² 9,00

R$ 4.763,34

uni 202,00

R$ 24.169,30

uni 202,00

R$ 177.116,29

RECURSOS ESTADUAIS 206.048,93

RECURSOS PRÓPRIOS

T O T A L 206.048,93

206.048,93

206.048,93

MUNICÍPIO

Flora Rica/SP

PERÍODO: PERÍODO: PERÍODO: 720 dias

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

1

24.169,30

4.763,34

3 INSTALAÇÕES
202,00

2 REMOÇÕES

177.116,29

202,00

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

SERVIÇOS PRELIMINARES
9,00

ART nº: 28027230221283075

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Autor do Projeto e Orçamento

Guilherme Vieira Garcia

CREA/SP: 5069400367

Engenheiro Civil e Sanitarista
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