
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs) Fim vigência (data) Mês cronog

3 3

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES

1 2.380,62                 1,92% 100,00            100,00             -                  100,00               100,00               100,00                            100,00               

2 4.238,24                 3,41% 50,00              50,00               50,00              100,00               100,00               100,00                            100,00               

3 36.635,69               29,52% 50,00              50,00               50,00              100,00               100,00               100,00                            -                  100,00               -                  

4 10.905,16               8,79% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00                            -                  100,00               -                  

5 56.558,12               45,57% 30,00              30,00               70,00              100,00               100,00               100,00                            -                  100,00               -                  

6 13.388,89               10,79% 30,00              30,00               70,00              100,00               100,00               100,00                            -                  100,00               -                  

7 -                         0,00% -                  -                   -                  -                     -                  -                     -                  -                                  -                  -                     -                  

8 -                         0,00% -                  -                   -                  -                     -                  -                     -                  -                                  -                  -                     -                  

9 -                         0,00% -                  -                   -                  -                     -                  -                     -                  -                                  -                  -                     -                  

10 -                         0,00% -                  -                   -                  -                     -                  -                     -                  -                                  -                  -                     -                  

Total (%): 44,08              44,08               55,92              100,00               -                  100,00               -                  100,00                            -                  100,00               -                  

Total (R$): 124.106,72             100,00% 54.706,85       54.706,85        69.399,87       124.106,72        -                  124.106,72        -                  124.106,72                     -                  124.106,72        -                  

Local / Data

Empreendimento ( nome/apelido)

Guilherme Vieira Garcia

Flora Rica/SP - 11/01/2023

Engenheiro Responsável

INSTALAÇÕES ELETRICAS

PAISAGISMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CALÇADA E PASSEIO

MURETA DE ALVENARIA

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL FLORA RICA-

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

DiscriminaçãoItem

RECURSOS PROPRIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA FLORA RICA/SP

01/2023 03/2023

 41.211 v002   micro 2
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Total (R$): 124.106,72             100,00%

INSTALAÇÕES ELETRICAS

PAISAGISMO

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

CALÇADA E PASSEIO

MURETA DE ALVENARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

DiscriminaçãoItem

RECURSOS PROPRIOS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

6

ACUM

100,00               

100,00               

100,00               

100,00               

100,00               

100,00               

-                     

-                     

-                     

-                     

100,00               
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Flora Rica/SP - 11/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308
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