



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO
GOVERNO

REFORMA DE PRAÇA PUBLICA

Flora Rica/SP

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

CDHU 192

ASSINATURA: _____
Guilherme Vieira Garcia
 Engenheiro Responsável
 CREA-SP: 5069400367
 ART nº: 28027230231753441