



PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
 Estado de São Paulo
 "Prefeito Rolando Emboava da Costa"
 Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00
 Fone: (18) 3866-1308 - E-mail: ipj@florarica.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Proponente/Tomador	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA	FLORA RICA/SP	REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL
Programa/Modalidade/Ação	Aprovação (data)	Parcelas (n.ºs)	Fim vigência (data) Mês cronog
RECURSO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	01/01/24	3	01/04/24 3

Item	Discriminação	Valor		Peso %	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6		
		R\$			SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	SIMPLES	ACUM	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.134,24	0,21%	100,00	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00
2	CALÇADA E PASSEIO	167.169,42	30,22%	33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS	261.600,17	47,29%	50,00	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
4	PAISAGISMO	123.321,31	22,29%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
5	-	-	0,00%	-	-	-	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
6	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total (%):				38,28	38,28	44,76	83,04	16,96	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00
Total (R\$):		553.225,14	100,00%	211.764,50	211.764,50	247.626,65	459.391,14	93.834,00	553.225,14	-	553.225,14	-	553.225,14	-	553.225,14	-	553.225,14

Flora Rica/SP - 29/01/2024

Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Responsável

Local / Data