
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs) Fim vigência (data) Mês cronog

4 4

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 5.140,13                 1,25% 100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              

2 715,59                    0,17% 100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              100,00              

3 68.879,11               16,74% -                    -                    50,00                50,00                50,00                100,00              -                    100,00              -                    100,00              

4 31.346,84               7,62% 30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              100,00              -                    100,00              -                    100,00              

5 17.538,47               4,26% 30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              100,00              -                    100,00              -                    100,00              

6 29.941,57               7,28% -                    30,00                30,00                70,00                100,00              -                    100,00              -                    100,00              -                    100,00              

7 52.194,11               12,69% -                    -                    100,00              100,00              -                    100,00              -                    100,00              -                    100,00              

8 81.673,91               19,85% -                    -                    30,00                30,00                70,00                100,00              -                    100,00              -                    100,00              

9 53.671,51               13,05% 30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              -                    100,00              -                    100,00              -                    100,00              

10 55.933,61               13,60% 30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              -                    100,00              100,00              100,00              

11 5.107,96                 1,24% -                    -                    30,00                30,00                70,00                100,00              100,00              100,00              

12 9.280,52                 2,26% -                    -                    -                    100,00              100,00              100,00              100,00              

13 -                         0,00% -                    -                    -                    -                    -                    -                    100,00              100,00              -                    100,00              -                    100,00              

14 -                         0,00% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

15 -                         0,00% -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    -                    

Total (%): 12,98                12,98                29,15                42,13                32,48                74,61                25,39                100,00              -                    100,00              -                    100,00              

Total (R$): 411.423,33             100,00% 53.402,85         53.402,85         119.925,77       173.328,62       133.627,33       306.955,95       104.467,38       411.423,33       -                    411.423,33       -                    411.423,33       

Local / Data

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

ESTRUTURA

COBERTURA

Engenheiro Responsável

03/2024

CONCLUSÃO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO POLISEPORTIVO 

MUNICIPAL

PAVIMENTAÇÃO

Empreendimento ( nome/apelido)

Guilherme Vieira Garcia

REVESTIMENTOS

LIMPEZA DA OBRA

0

0

0

ESQUADRIAS

PINTURA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

ACESSORIOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

DiscriminaçãoItem

Flora Rica/SP - 09/10/2023

RECURSO ESTADUAL - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA FLORA RICA/SP

11/2023

 41.211 v002   micro 2
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