
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO: data da assinatura do convênio CDHU 192

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em 30 dias após à expedição 

da ordem de serviços.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: 690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa.

PRAZO DE 

EXECUÇÃO: dias

1 m² 6,00

 R$ 1.134,24
2 m² 2.732,98

R$ 167.169,42
3 uni 33,00

R$ 261.600,17
4 uni 44,00

R$ 123.321,31

RECURSOS ESTADUAIS 450.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 103.225,14

T O T A L 553.225,14

ASSINATURA: ____________________________________

Guilherme Vieira Garcia

123.321,31

ART nº: 28027230231753441

CREA-SP: 5069400367

Engenheiro Responsável

553.225,14

103.225,14

450.000,00

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNO

REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA

1.134,24

PERÍODO:  dias

261.600,17

Flora Rica/SP

2.732,98CALÇADA E PASSEIO

PAISAGISMO

INSTALAÇÕES ELETRICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

44,00

PERÍODO:  dias

33,00

PERÍODO: 720 dias

167.169,42

SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS MUNICÍPIO

6,00SERVIÇOS PRELIMINARES
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