
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs) Fim vigência (data) Mês cronog

3 3

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 1.134,24                  0,21% 100,00            100,00            -                  100,00            100,00            100,00            100,00            100,00            

2 167.169,42              30,22% 33,00              33,00              33,00              66,00              34,00              100,00            100,00            100,00            100,00            

3 261.600,17              47,29% 50,00              50,00              50,00              100,00            100,00            100,00            -                  100,00            -                  100,00            

4 123.321,31              22,29% 20,00              20,00              50,00              70,00              30,00              100,00            100,00            -                  100,00            -                  100,00            

5 -                           0,00% -                  -                  -                  -                  100,00            100,00            100,00            -                  100,00            -                  100,00            

6 - -                           0,00% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

7 - -                           0,00% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

8 - -                           0,00% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

9 - -                           0,00% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

10 - -                           0,00% -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  

Total (%): 38,28              38,28              44,76              83,04              16,96              100,00            -                  100,00            -                  100,00            -                  100,00            

Total (R$): 553.225,14              100,00% 211.764,50     211.764,50     247.626,65     459.391,14     93.834,00       553.225,14     -                  553.225,14     -                  553.225,14     -                  553.225,14     

Local / Data

Empreendimento ( nome/apelido)

Guilherme Vieira Garcia

Flora Rica/SP - 29/01/2024

Engenheiro Responsável

-

SERVIÇOS PRELIMINARES

CALÇADA E PASSEIO

INSTALAÇÕES ELETRICAS

PAISAGISMO

REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

DiscriminaçãoItem

RECURSO ESTADUAL - SECRETARIA DE GOVERNO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA FLORA RICA/SP

01/01/24 01/04/24
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