GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA
Estado de Séo Paulo
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”
Rua Siméao de Oliveira, 150 — Centro — CEP. 17.870-00
CNPJ 44.925.279/0001-90 — Tel.: (18) 3866-1308

CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICAGCAO DOS RECURSOS

SECRETARIA DE GOVERNOHE RELAQ()ES INST[TUCIONAIS B MUNICIPIO
SUBSECRETARIA DE CONVENIOS COM MUNICIPIOS E ENTIDADES NAO = Rica/SP
GOVERNO ora Ric
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
REFORMA DE PRACA PUBLICA INICIO: data da assinatura do convénio CDHU 192
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720 dias PERIODO: dias PERIODO: dias TOTAL
PRAZO DE LIBERACAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE
em 30 dias ap6s & expedicdo | EXECUGAQ: 690 dias em até 30 dias apés a EXECUGAO: dias em até 30 dias ap6s a EXECUGAO: dias
da ordem de servigos. conclusdo da etapa. conclusdo da etapa.
1 |SERVICOS PRELIMINARES m2 6,00 6,00
R$ 1.134,24 1.134,24
2 [CALCADA E PASSEIO m?2 2.732,98 2.732,98
R$ 167.169,42 167.169,42
3 INSTALAQ()ES ELETRICAS uni 33,00 33,00
R$ 261.600,17 261.600,17
4 [PAISAGISMO uni 44,00 44,00
R$ 123.321,31 123.321,31
RECURSOS ESTADUAIS 450.000,00 450.000,00
RECURSOS PROPRIOS 103.225,14 103.225,14
TOTAL 553.225,14 553.225,14
GUILHERME VIEIRA GARCIA  Assinado de forma digital por
SERVICOS ENGENHARIA  SuLLEmIEVEmConc s
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