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Proponente/Tomador
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de S&o Paulo
“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

\
>
@Rua Simao de Oliveira, 150 — Centro — CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 — Tel.: (18) 3866-1308

Municipio/UF

FLORA RICA/SP

MUNICIPAL

Empreendimento ( nome/apelido)
CONCLUSAO DE OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO DO COMPLEXO POLISEPORTIVO

Programa/Modalidade/Ac&o Aprovacéo (data) Parcelas (n.°s) Fim vigéncia (data) Més cronog
RECURSO ESTADUAL - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 11/2023 4 | 03/2024 4
| — Valor Peso Més [ més | 2 | Mmés | 3 [ Mes | Més Més 6
tem | Discriminagao R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES SIMPLES SIMPLES SIMPLES
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 514013 | 1.25% 100,00 100,00 |
2 |MOVIMENTO DE TERRA 71559 | 0,17% 100,00 100,00 |
3 |ESTRUTURA 68.879,11 | 16,74% = =
4 |[COBERTURA 31.346,84 | 7,62% 30,00 30,00 100,00 |
5 |REVESTIMENTOS 17.538,47 |  4.26% 30,00 30,00 70,00 100,00 |
6 |PAVIMENTAGAO 2994157 | 7,28% = 30,00 30,00
7 |ESQUADRIAS 52.194,11 | 12,69% =
8 |PINTURA 81.673,91 | 19,85% =
9 [INSTALACOES ELETRICAS 53.671,51 | 13,05% 30,00 30,00 70,00 100,00 ///////////////////
10 |INSTALACOES HIDRAULICAS 55.033,61 | 13.60% 30,00 30,00 70,00 100,00 ///////////////////
11 |ACESSORIOS 5.107,96 |  124% - - . ] _
12 |LIMPEZA DA OBRA 9.280,52 | 2,26% /////////////////////////////////////
ﬁ g : 0,00% wooo] . - el |
0,00% - - - -
15 |0 0,00% - = - - - - - - - - -
Total (%): 12,98 12,98 29,15 4213 32,48 74,61 25,39 100,00 %//////////////////%%//////////////////%
Total (R$): 411.423,33 | 100,00% 53.402,85 53.402,85 119.925,77 173.328,62 133.627,33 306.955,95 104.467,38 41142333) 1 4n4333] 7 | 41142333

41.211 v002 micro

Assinado de forma digital

GUILHERME VIEIRA ;6 GUILHERME VIEIRA

GARCIA:033917401 GARCIA:03391740132
Dados: 2023.10.08
21:54:44 -03'00'
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Flora Rica/SP - 09/10/2023

Guilherme Vieira Garcia
Engenheiro Responsavel
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