
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT Proponente/Tomador Município/UF

Programa/Modalidade/Ação Aprovação  (data) Parcelas  (n.ºs) Fim vigência (data) Mês cronog

1 1

Valor Peso Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

R$ % SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM SIMPLES ACUM

1 4.820,42                 7,92% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

2 6.596,45                 10,84% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

3 23.627,37               38,83% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

4 238,62                    0,39% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

5 8.078,33                 13,28% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

6 4.658,25                 7,66% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

7 1.704,59                 2,80% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

8 3.436,80                 5,65% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

9 5.770,20                 9,48% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

10 855,19                    1,41% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

11 1.063,30                 1,75% 100,00            100,00             100,00               100,00               100,00          100,00               100,00               

Total (%): 100,00            100,00             -                  100,00               -                  100,00               -                  100,00          -                  100,00               -                  100,00               

Total (R$): 60.849,52               100,00% 60.849,52       60.849,52        -                  60.849,52          -                  60.849,52          -                  60.849,52     -                  60.849,52          -                  60.849,52          

Local / Data

COBERTURA E TELHADO

PISO E CONTRAPISO

Empreendimento ( nome/apelido)

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA

Estado de São Paulo

“Prefeito Rolando Emboava da Costa”

Rua Simão de Oliveira, 150 – Centro – CEP. 17.870-00

CNPJ 44.925.279/0001-90 – Tel.: (18) 3866-1308

DiscriminaçãoItem

SERVIÇOS PRELIMINARES

ALVENARIA E DIVISÓRIAS

RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

- PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORA RICA FLORA RICA / SP

01/03/23 01/04/23

TERMINO DA CONSTRUÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA MATRIZ

Guilherme Vieira Garcia

Flora Rica/SP - 03/04/2023

Engenheiro Responsável

CERÂMICA E ACABAMENTOS

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ESQUADRIAS E CAIXILHOS

PINTURAS

PASSEIO, CALÇAMENTO E PAISAGISMO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

 41.211 v002   micro 2
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